

別添 2: プロジェクト計画日程

2019 年	10 月 17 日(木)	入札概要公示日
	10 月 24 日(木)10 時	入札説明会
	10 月 29 日(火)17 時	質疑受付締め切り
	10 月 31 日(木)17 時	質疑回答
	11 月 13 日(水)午前 10 時	入札書提出受付開始
	11 月 14 日(木)午後 5 時	入札書提出締め切り
	11 月 15 日(金)	プレゼンテーション参加者へ個別連絡
	11 月 19 日(火)	プレゼンテーション実施
	11 月 22 日(金)	設計・施工業者決定
	11 月 29 日(金)	設計契約締結
	12 月下旬	実施設計・施工内容確定
		工事契約締結、工事許可申請
2020 年	1 月 6 日(月)	工事着工予定
	2 月 25 日(火)	内装工事にかかる竣工検査
	2 月 28 日(金)	工事完了、引渡し(遅延不可)